

Hankkeen raportointi

Starttikoulutus Uudenmaan liitolta
rahoituspäätöksen saaneille hankkeille

20.3.2023



Euroopan unionin
osarahoittama



KYMEN
LAAKSON
LIITTO



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Viranomaisella on velvollisuus seurata hankkeen toteuttamista

- Tuensaajalla on velvollisuus raportoida rahoittavalle viranomaiselle hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.
- Tuen myöntäneellä viranomaisella toimenpidevelvollisuus, jos tuen myöntämisen jälkeen käy ilmi, että tuensaaja on jollakin tavalla olennaisesti rikkonut tuen käyttöä koskevia säännöksiä tai tukipäätöksen ehtoja.
- Korjaavat toimenpiteet: Tuensaajan neuvonnasta aina rahoituslain 33 §:n mukaisesti maksatuksen lopettamis- ja takaisinperintätoimenpiteisiin.



Euroopan unionin
osarahoittama



HÄMEEN LIITTO
Regional Council of Häme



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Hankkeen seuranta ja raportointi

- Hankkeen aikainen seuranta ja raportointi:
 - Seurantaraportti (indikaattorit, de minimis -seuranta) maksatuskausittain
 - Loppuraportti loppumaksatuksen yhteydessä
 - Hankekohtainen muu raportointi (esim. julkaisut, tiedotteet, artikkelit, muu hankkeesta syntyvä aineisto)
 - Ohjausryhmä



Euroopan unionin
osarahoittama



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Seurantareportissa

- Kuvataan hankkeen toimintaa ja saavutettuja tuloksia maksatuskaudella.
- Verrataan toteutumaa suunniteltuun.
- Kerrotaan tavoitteiden toteutumisesta (määrälliset ja laadulliset mittarit).
- Indikaattoritiedot – lukumääräinen tieto hankkeen edistymisestä.
- Huomioi myös yhteys toimenpiteiden ja kustannusten välillä.



Euroopan unionin
osarahoittama



HÄMEEN LIITTO
Regional Council of Häme



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Hankkeen eteneminen aikataulussa

Hankkeelle on määritelty toteutusaikataulu hankesuunnitelmassa.

- Onko hanke toteutunut hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa tällä maksatuskaudella?
- Miten toimenpiteiden toteuttamisen aikataulu on tarkoitus saada kiinni, jos siitä on jääty jälkeen?
- Kuvaa, missä toimenpiteissä on jääty jälkeen ja mitkä ovat toteutuneet ennakoidusti.
- Kuvaa myös, mistä syystä aikatauluun on tullut muutoksia.



Euroopan unionin
osarahoittama



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Muita mahdollisia sisältöjä

- Hankkeen ulkopuolisen rahoituksen toteutuminen
- Itsearviointi tai osallistujapalaute



Euroopan unionin
osarahoittama



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Seurantatietojen välivaiheen keruumalli

- Seurantatietojen raportointi ei tule valmistumaan EURA 2021 -järjestelmässä ensimmäiseen maksatukseen.
- Seurantatiedot tullaan alkuvaiheessa keräämään välivaiheen mallilla sisältäen indikaattorit.
- Raportointi erillisellä dokumentilla.
- Tuensaaja tallentaa tiedot seurantaosioon, kun se on valmistunut.

Lisäohjeistusta tulee, kun raportointi on ajankohtaista.



Euroopan unionin
osarahoittama



HÄMEEN LIITTO
Regional Council of Häme



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Hankkeen päättyessä



Euroopan unionin
osarahoittama



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme



Hankkeen päätyttyä

- Hankkeen loppuraportointi toimitetaan 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä.
 - Tästä voidaan poiketa vain erityisissä poikkeustapauksissa.
- Loppuraportointiin kuuluvat:
 - Viimeinen seurantaraportti ja maksatushakemus
 - Tarkista raportoinnin oikeellisuus koko hankkeen toteutusajalta. Koskee erityisesti indikaattoritietoja.
 - Korjaa tarvittaessa, jotta lopputiedot ovat oikein.
 - Loppuraportti



Euroopan unionin
osarahoittama



KYMEN
LAAKSON
LIITTO



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Loppuraportissa

- Kootaan yhteen koko hankkeen toiminta ja tulokset.
- Arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista.
- Kuvataan hankkeessa kehitetyn toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen.
- Tuo esille myös toteutuksessa kohdatut ongelmat ja kehittämisehdotukset.
- Kerää aineistoa valmiiksi loppuraportointia varten → dokumentoi hankkeen toteutusta koko hankkeen aikana!



Euroopan unionin
osarahoittama



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Viimeinen seurantaraportti

- Viimeisessä seurantaraportissa tuotokseksi voidaan myös merkitä sellaiset tuotokset, jotka ovat toteutuneet viimeisen maksatuksen jättämiseen mennessä.
 - Esim. yritykselle uuden tuotteen ei tarvitse vielä olla markkinoilla hankkeen päättyessä, mutta sen tulee olla valmis lanseeraukseen lähitulevaisuudessa.
- Tuotosindikaattoreiden osalta ei edellytetä jälkikäteisseurantaa.
- **Jäljitysketju** on muistettava!
 - indikaattorien riittävä dokumentaatio on tärkeää!



Euroopan unionin
osarahoittama



HÄMEEN LIITTO
Regional Council of Häme



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund

Kiitos



Euroopan unionin
osarahoittama



KYMEN
LAAKSON
LIITTO



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
The Regional Council of Päijät-Häme

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund