

Kolarctic CBC 2014-2020

- Ohjelman toimenpanon tilannekatsaus

ENI-yhteysverkko,
online-kokous 8.10.2020

Riikka Oittinen
Ohjelmapäällikkö, Kolarctic CBC 2014-2020



Hankesalkku

- Toteutettu 4 hakukierrosta
 - Viimeinen päättyi 31.3.2020, JMC:n päätökset 23.6.2020
 - 4. haussa jaettiin kaikki jäljellä ollut rahoitus: EU 716 000 €, FI+RU 101 000 €, NO Kolarctic 346 000 €
- Käynnissä 26 perushanketta ja 3 suurta infrastruktuurihanketta (LIP)
 - Käynnistyneet marraskuussa 2018 – tammikuussa 2020
 - Valtaosa hankkeista kolmivuotisia -> viimeisimpinä käynnistyneet jatkuvat vuoden 2022 lopulle
 - Ensimmäinen hanke päättyy keväällä 2021, 6 kk:n jatkoaika
- Rahoitussopimusneuvottelut käynnissä 19 mikrohankkeen kanssa
 - Käynnistyvät 2020 lopussa – 2021 aussa
- Reservilistalla 7 mikrohanketta varojen vapautumisen varalta



- Seurantakomitean päätöksillä sidottu
 - EU, FI ja RU yht. 41,79 M€ = 99,9 % kehyksestä
 - NO Kolarctic 5,42 M€ (86 %)
 - SE:
 - JMC:n päätöksillä sidottu (ml. mikrot) 2,709 € = 48,7 %
 - Kontraktoituihin sidottu 48,1 %
- Hankkeiden väliraportit ja maksatukset käynnissä
 - 1. – 2. hakukierroksen hankkeille tehty 1-2 välimaksatusta
 - 3. hakukierroksen hankkeet toimittavat ensimmäiset väliraporttinsa syksyllä 2020


Koronan vaikutukset

- Toimenpiteitä pystytään toteuttamaan suunniteltua vähemmän -> kustannuksia syntyy hitaammin
 - Tapahtumia voi järjestää vain online, asiantuntijoita jäänyt saapumatta, kenttätöitä ei voi toteuttaa yhteistyössä, koulutuksia ja fact-finding-matkoja ei voi toteuttaa, tilatut toimitukset viivästyneet jne.
 - LIPit kärsineet vähiten
- Raportointikausia pidennetty, tilintarkastuksia = kustannusten raportointia siirretty seuraavalle raportointikaudelle
- Jatkoaikoja tullaan hakemaan, toimeenpanosäännön muutos sallii hankkeiden toteuttamisen vuoteen 2023 (aiemmin 31.12.2022 saakka)
- Palkkakustannukset juoksevat, hankkeen väliaikainen keskeyttäminen?



“Kolarctic 2021-2027”

- Ohjelmoinnin tilannekatsaus



Tehty tähän mennessä 1/2

- Keväällä 2020
 - Nimettiin keskushallintojen edustajat ohjelmointikomiteaan (PC)
 - Päätettiin PC:n koko ja kokoonpano sekä päätöksentekoproseduuri
 - PC nimesi komitean jäseniksi kutsuttavat alueelliset tahot
- Kesäkuussa 2020 1. PC kokous keskushallinnon edustajien kesken
 - Koordinointimandaatti nykyisen ohjelman MA:lle
 - Ensimmäinen keskustelu ohjelmoinnin aikataulusta
 - Yhteenvedo komission Joint Paperiin annetuista kommentteista



Tehty tähän mennessä 2/2

- Kesä-heinä-elokuussa 2020
 - Nimettiin osallistuvien alueiden edustajat ohjelmointikomiteaan
 - Arktisten strategioiden (EU + osallistuvat maat) vertailu ja yhteenveto
 - Tilastotietojen alustava kokoaminen alueanalyysia varten
 - Kol, Kar ja SEFR koordinaatioryhmän 1. kokous

- Syyskuussa 2020 2. PC kokous, täysi kokoonpano
 - RoP
 - Ohjelmoinnin aikataulu
 - Arktisten strategioiden vertailun ja koottujen tilastotietojen esittely PC:lle
 - Päätettiin ohjelma-alueeksi nykyinen varsinainen ohjelma-alue
 - Partnership- ja sidosryhmäkeskustelu, päätettiin ottaa Task Force –malli käyttöön
 - Keskusteltiin valmistelutyön koordinaatiosta eri ohjelmien kanssa




Parhailaan työn alla

- Sidosryhmälistat (ohjelmoinnin aikana jatkuvasti täydentyvä työkalu)
- Task Forcen jäsenten ja tekstien kirjoittajien nimeämiset (dl 13.10.2020)
- MA työstää 2021-2027 -välilehteä nykyisen ohjelman nettisivuille <http://kolarctic.info>
- MA työstää laajalle joukolle suunnattua sidosryhmäkyselyä (auki 19.10 – 18.12.2020)
- MA rekrytoi yhteistä lisähenkilöä koordinoimaan uuden Kolarctic-ohjelman ja uuden Interreg SE-FI-NO –ohjelman valmisteluun
- Keskustelu ympäristövaikutusten arvioinnin tekemisestä



Loppuvuoden 2020 aikana 1/2

- Task Force ja kirjoittajat
 - Sidosryhmäkysely ja muu tiedottaminen
 - Koordinaattori aloittaa
-
- 3. PC kokous 30.11.2020
 - Ohjelman sisällöt ja painotukset (rahoituskehys)
 - > Tulosseuranta, indikaattorit
 - Hallintomalli, hankkeiden valintaprosessi
 - Ohjelman nimi




- 4. PC kokous maaliskuussa 2021
 - Ohjelman visuaalinen ilme ja tiedotussuunnitelma
- 5. PC kokous kesäkuussa 2021
 - Ohjelma-asiakirjan hyväksyminen toimitettavaksi komissioon
 - Seurantakomitean nimittäminen
 - Valmisteluprosessin sulkeminen
- Ohjelma-asiakirja toimitettava komission hyväksyttäväksi 9 kk Interreg-asetuksen hyväksymisestä



Ohjelmoinnin koordinointi eri ohjelmien kesken

- Kolarctic, Karelia + SEFR
 - Koordinaatioryhmä (PC kansallisen tason jäsenet + MA:t)
 - 1. kokous elokuussa 2020, 2. kokous 21.10., 3. kokous marraskuussa 2020, 4. ja 5. kokous 2021)
- EU-RU ohjelmat (7)
- Arktiset ohjelmat (Kolarctic, Karelia, Interreg SE-FI-NO, NPA)
- Kolarctic, Karelia + Interreg Cental Baltic
- Interreg BSR



Kiitos!

