

EURA 2021 -julkaisuaikataulu: Hankehakijoiden ja -toteuttajien käyttöön tarkoitetut palvelut

päivitetty 22.12.2025

Ominaisuus	Julkaisu	*Julkaisuarvio
Palvelu otettu käyttöön	1.11.2021	
Hankehakemukset YRTU/TYT	10.3.2022	
Hankehakemukset ESR+, EAKR	11.5.2022	
Hankehakemukset JTF YRTU/JTF TYT	27.2.2023	
Hankehakemukset JTF TYOS/JTF KEHI	12.4.2023	
Hankehakemukset ESR+, vähävaraisten aineellinen apu	10.1.2023	
Hankepäätökset YRTU/TYT	27.10.2022	
Hankepäätökset ESR+, EAKR yhden toteuttajan hankkeet	16.3.2023	
Hankepäätökset ESR+, EAKR ryhmähankkeet	19.6.2023	
Hankepäätökset JTF YRTU/JTF TYT	15.6.2023	
Hankepäätökset JTF TYOS/JTF KEHI	29.6.2023	
Hankepäätökset ESR+, vähävaraisten aineellinen apu	29.6.2023	
Ennakkomaksatuspäätökset YRTU/TYT	30.11.2022	
Ennakkomaksatuspäätökset ESR+, EAKR yhden toteuttajan hankkeet	16.3.2023	
Ennakkomaksatuspäätökset ESR+, EAKR ryhmähankkeet	19.6.2023	
Ennakkomaksatuspäätökset JTF YRTU/JTF TYT	30.11.2022	
Ennakkomaksatuspäätökset JTF TYOS/JTF KEHI, yhden toteuttajan hankkeet	29.6.2023	
Ennakkomaksatuspäätökset ESR+, vähävaraisten aineellinen apu	31.8.2023	
Osallistujaseuranta ESR+ ja JTF	15.6.2023	
Tuen maksamista koskeva päätös, kertakorvaushankkeet	29.6.2023	
Hankehakemusten peruminen	25.9.2023	
Hanketietopalvelu	2.11.2023	
Muutoshakemukset ja muutospäätökset, vaihe 1, kertakorvaushankkeet	9.11.2023	
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 40 %, tosiasiallisesti aiheutuneet palkat	18.12.2023	
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 7 %, EAKR YRTU, EAKR TYT, JTF YRTU, JTF TYT	8.2.2024	
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 1,5 %, EAKR YRTU, EAKR TYT, JTF YRTU, JTF TYT	8.2.2024	

Tuen maksamista koskeva päätös, vähävaraisten aineellinen apu	20.3.2024	
Muutoshakemukset ja muutospäätökset, vaihe 2 (hankkeet, joilla ei ole tuen maksamista koskevia hakemuksia)	29.2.2024	
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 7 % + 1,5 % EAKR YRTU, EAKR TYT, JTF YRTU, JTF TYT	17.4.2024	
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 40 %, palkkojen yksikkökustannusmalli	25.4.2024	
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 7 %, ESR+, EAKR, JTF TYOS, JTF KEHI	25.4.2024	
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 1,5 % EAKR, JTF KEHI	25.4.2024	
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 7 % + 1,5 % EAKR, JTF KEHI	20.5.2024	
Muutoshakemukset ja muutospäätökset, vaihe 3 (kaikki yhden toteuttajan hankkeet)	29.5.2024	
Muutoshakemukset ja muutospäätökset, vaihe 4 (ryhmähankkeet)	26.9.2024	
Ensimmäisen maksatuspäätösten jälkeen tehtävät seuraavat maksatuspäätökset, kun hankkeella ei ole hyväksyttyä muutospäätöstä	27.6.2024	
Ensimmäisen maksatuspäätösten jälkeen tehtävät seuraavat maksatuspäätökset, kun hankkeella on hyväksytty muutospäätös	26.9.2024	
Maksatuspäätöksiin kohdistuvien oikaisuvaatimusten hyväksymispäätös ja oikaiseva maksatuspäätös (pl viimeinen maksatuspäätös)	5.11.2024	
Maksatuspäätöksiin kohdistuvien oikaisuvaatimusten hyväksymispäätös ja oikaiseva maksatuspäätös (viimeinen maksatuspäätös)	21.1.2025	
Korvaava tuen maksamista koskeva päätös	21.1.2025	
Hankkeen keskeyttämis- ja peruuntumispäätökset (yhden toteuttajan hankkeet)	28.11.2024	
Hankkeen keskeyttämis- ja peruuntumispäätökset (ryhmähankkeet)	26.5.2025	
Hankkeen seurantaraportointi (yhden toteuttajan hankkeet)	21.1.2025	
Hankkeen seurantaraportti (ryhmähankkeet)	11.2.2025	
Hankkeen loppuraportointi	24.3.2025	
Paikan päällä tehtävät varmennukset	15.4.2025	
Jatkotoimenpiteiden (esim. takaisinperintä) päätökset		Maaliskuu 2026

* *Muutokset mahdollisia. Aikataulut tarkentuvat toteutuksen edetessä.*