

Tidsplan för EURA 2021: Tjänster för projektsökande och projektgenomförare

Uppdaterad 22.12.2025

Egenskap	Publiceringsdatum	* Uppskattat publiceringstid
Införande av tjänsten	1.11.2021	
Ansökningar för ERUF-företagsstödprojekt	10.3.2022	
Ansökningar för ESF+- och ERUF-projekt	11.5.2022	
Ansökningar för FRO UFÖR/FRO UUV	27.2.2023	
Ansökningar för FRO SKP/FRO UP	12.4.2023	
Ansökningar för ESR+ projekt för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställ (Livsmedelsverket)	10.1.2023	
Beslut i fråga om UFÖR/UUV	27.10.2022	
Beslut i fråga om ESF+, ERUF projekt med en enda genomförare	16.3.2023	
Beslut i fråga om ESF+, ERUF grupprojekt	19.6.2023	
Beslut i fråga om FRO UFÖR/FRO UUV	15.6.2023	
Beslut i fråga om FRO SKP/FRO UP	29.6.2023	
Beslut i fråga om ESR+, projekt för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställ (Livsmedelsverket)	29.6.2023	
Betalning av förskott UFÖR/UUV	30.11.2022	
Betalning av förskott ESF+, ERUF projekt med en enda genomförare	16.3.2023	
Betalning av förskott ESF+, ERUF grupprojekt	19.6.2023	
Betalning av förskott FRO UFÖR/FRO UUV	30.11.2022	
Betalning av förskott FRO SKP/FRO UP, projekt med en enda genomförare	29.6.2023	
Betalning av förskott ESF+, projekt för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställ (Livsmedelsverket)	31.8.2023	
Uppföljning av deltagare i ESF+ och JTF	15.6.2023	
Beslut om utbetalning av stöd, projekt med engångsersättning	29.6.2023	
Återkallande av projektansökan	25.9.2023	
Projektinformationstjänsten	2.11.2023	
Ändringsansökningar och ändringsbeslut, fas 1, projekt med engångsersättning	9.11.2023	
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 40 %, faktiska löner	18.12.2023	

Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 7 %, UFÖR, UUV, FRO UFÖR, FRO UUV	8.2.2024	
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 1,5 % UFÖR, UUV, FRO UFÖR, FRO UUV	8.2.2024	
Beslut om utbetalning av stöd, projekt för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställ (Livsmedelsverket)	20.3.2024	
Ändringsansökningar och ändringsbeslut, fas 2 (projekt som inte har några ansökningar om utbetalning av stöd)	29.2.2024	
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 7 % + 1,5 % UFÖR, UUV, FRO UFÖR, FRO UUV	17.4.2024	
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 40 %, modell för enhetskostnad för löner	25.4.2024	
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 7 %, ESF+, ERUF, FRO SKP, FRO UP	25.4.2024	
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 1,5 % ERUF, FRO UP	25.4.2024	
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 7 % + 1,5 % ERUF, FRO UP	20.5.2024	
Ändringsansökningar och ändringsbeslut, fas 3 (alla projekt med en enda genomförare)	29.5.2024	
Ändringsansökningar och ändringsbeslut, fas 4 (grupprojekt)	26.9.2024	
Följande utbetalningsbeslut fattas efter det första utbetalningsbeslutet, när projektet inte har ett godkänt ändringsbeslut	27.6.2024	
Följande utbetalningsbeslut fattas efter det första utbetalningsbeslutet, när ändringsbeslutet har godkänts för projektet	27.6.2024	
Beslut om godkännande av rättelseyrkanden som gäller utbetalningsbeslut och beslut om rättelse av utbetalningsbeslut	26.9.2024	
Beslut om godkännande av rättelseyrkanden som gäller utbetalningsbeslut och rätande utbetalningsbeslut (exkl. sista utbetalningsbeslut)	5.11.2024	
Beslut om godkännande av rättelseyrkanden som gäller utbetalningsbeslut och beslut om rättelse av utbetalningsbeslut (sista utbetalningsbeslutet)	21.1.2025	
Ersättande beslut om utbetalning av stöd	21.1.2025	
Beslut om avbrytande och indragning av projekt (projekt med en genomförare)	28.11.2024	
Beslut om avbrytande och indragning av projekt (grupprojekt)	26.5.2025	
Uppföljningsrapportering om projekten (projekt med en genomförare)	21.1.2025	
Uppföljningsrapportering om projekten (gruppprojekt)	11.2.2025	
Slutrapportering om projekten (projekt med en genomförare)	21.1.2025	
Slutrapportering om projekten (grupprojekt)	11.2.2025	

Kontrollbesök hos projekten på plats	15.4.2025	
Beslut om fortsatta åtgärder (t.ex. återkrav)		Mars 2026

** Ändringar möjliga. Tidtabellerna preciseras i takt med att genomförandet framskrider.*