

# Hankepäätös

23.10.2025



**Euroopan unionin  
osarahoittama**



**KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO**



# Hankepäättös

- Päättöstyyppejä hankkeen elinkaaren aikana:
  - *Hankepäättös* (= rahoituspäättös)
  - *Rahoituksen myöntämispäättös* (käytössä, jos rahoitus myönnetään vaiheistettuna)
  - *Hankesuunnitelman muutospäättös* (käytössä, jos hankesuunnitelmaan hyväksytään muutoksia)
  - *Hylkäyspäättös*
- Lisäksi hankkeelle sen elinkaaren aikana voi tulla myös muita päätöksiä, kuten maksupäättös tai päätös korjaavasta toimenpiteestä.
- **Vinkki:** Mikäli kehittämishankkeeseen liittyy erillinen investointihanke, viranomainen on liittänyt ne yhteen EURA 2021 -järjestelmässä. Ne ovat yksi kokonaisuus, vaikka niillä voikin olla erilliset päätökset.



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Hankepäättöksen juridinen luonne

- Hankkeelle annettu päätös on harkinnanvarainen hallintopäätös. Päätökseen voi hakea muutosta *oikaisuvaatimusmenettelyllä*.
  - Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
- Päätöksessä ilmoitetut ehdot sitovat sekä tuen saajaa että hanketta rahoittavaa viranomaista.
- Päätöksellä hyväksytty hankesuunnitelma on osa päätöstä.
- **Lue EURA 2021 -järjestelmässä vastaanottamasi päätös huolellisesti läpi.**



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



Varsinais-Suomen liitto  
Egentliga Finlands förbund

# Hankepäättös sisältää tuen käytön ehdot

- Hankkeen toteuttamisessa on noudatettava tuettavaa toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä päätöksessä asetettuja ehtoja.
- Viranomaisen on myöntänyt tuen rajattuun hankkeeseen.
  - Hanke on toteutettava päätöksen mukaisena toteuttamisaikana.
  - Tuki on käytettävä hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Tuen maksamisen keskeyttäminen, maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

- 1) Viranomaiselle voi syntyä **velvollisuus** tuen maksamisen lopettamiseen ja takaisinperintään. TAI
  - 2) Viranomaisen **harkinnanvarainen** tuen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä.
- Perusteet kuvattu hankepäätöksellä.



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Päätöksen kannalta keskeiset muut lähteet

- Hankesuunnitelma liitteineen.
- Hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina osallistuvat taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt.
- EU:n alue- ja rakennepolitiikan verkkopalvelu: [www.rakennerahastot.fi](http://www.rakennerahastot.fi).
- Viestintäohje, EU:n lipputunnus ja visuaalinen ilme: [www.rakennerahastot.fi/viestinta](http://www.rakennerahastot.fi/viestinta).
- Tietopalvelu: [www.eura2021.fi/tiepa](http://www.eura2021.fi/tiepa)
- Keskeiset sovellettavat säädökset: [www.rakennerahastot.fi/lait-ja-asetukset](http://www.rakennerahastot.fi/lait-ja-asetukset).
- Oikaisuvaatimusohje.



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



Varsinais-Suomen liitto  
Egentliga Finlands förbund

# Hankesuunnitelman muuttaminen

Tarkemmin muutoshakemuksista starttikoulutuksen webinaarissa  
29.10.2025



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Yleistä hankesuunnitelman muutoksista

- Jos hanke toteutuu euromääräisesti pienempänä kuin alkuperäisessä päätöksessä, ei ole välttämätöntä tehdä muutoshakemusta, vaan tämä voidaan huomioida loppumaksatuksessa.
  - Koskee mm. tilanteita, joissa hanke toteutuu hankesuunnitelman mukaisena, mutta kustannusarvio on arvioitu hakemusvaiheessa yläkanttiin.
- Mikäli viranomainen päättää keskeyttää hankkeen, tehdään keskeyttämis päätös (ei muutospäätöstä).



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Hankesuunnitelman muuttaminen

- Jos hanketta tai sen osaa ei voida toteuttaa päätöksen mukaisena, tuen saajan on viivytyksettä ilmoitettava asiasta rahoittavalle viranomaiselle ja tehtävä tukipäätöksen muuttamista koskeva hakemus (muutoshakemus).
- Tyypillisiä muutostarpeita ovat esimerkiksi:
  - Muutokset hankkeen toiminnassa tai kustannusarviossa
    - Muutokset hankkeen sisällössä/toimenpiteissä
    - Palkkakustannukset, työaikaprosentti
    - Hankkeen toteutusajan jatkaminen
  - Osallistuville yrityksille myönnettävä de minimis -tuki



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Muutoshakemuksiin huomiona

- Muuttuneesta hankkeesta johtuvat kustannukset voidaan hyväksyä tukikelpoisina aikaisintaan muutoshakemuksen vireille tulosta alkaen.
  - Vireille tulo = kun hakemus on jätetty viranomaiskäsittelyyn.
- **Hankesuunnitelman muutoksen tulee olla päätöksellä hyväksytty ennen kuin siihen liittyviä kustannuksia voi hakea maksuun.**
  - Tuen saajan ei tule jättää tuen maksamista koskevia hakemuksia, joihin sisältyy rahoituspäätöksellä hyväksymättömiä kustannuksia.
- Maksatushakemus saa sisältää vain sellaisia kustannuksia, jotka ovat voimassa olevan tukipäätöksen mukaisia.



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Mitä EI voi muuttaa?

- Kustannusmallin muutos ei ole mahdollinen.
- Palkkakustannusten ilmoitustavan muuttaminen ei ole mahdollinen (= jos palkkamallina on palkkojen yksikkökustannukset, tulee sen olla näin hankkeen päättymiseen asti).
- Matkakustannusten ilmoitustapaa ei voi muuttaa.
- Kertakorvaushankkeessa vain toteutusaikaa voidaan muuttaa (mitään muuta ei voida muuttaa).
- Projektin aloituspäivän muuttaminen on mahdollista vain, jos se on tulevaisuudessa (eli hankkeen toimeenpano ei vielä ole käynnistynyt).
- Ryhmähankkeessa tuki myönnetään kullekin tuen saajalle erikseen, eikä kustannuksia tai tukea voi siirtää osatoteuttajalta toiselle.
  - Tarvittaessa monimutkaisempi lisärahoitusprosessi on mahdollinen. Ole tässä tilanteessa aina yhteydessä Uudenmaan liittoon ([eakr@uudenmaanliitto.fi](mailto:eakr@uudenmaanliitto.fi)).



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Muutoshakemus

- Muutoshakemuksessa on **eriteltävä, miltä osin päätökseen haetaan muutosta**.
  - Hankkeen perusidean on pysyttävä samana ja vastattava edelleen alun perin rahoitettavaksi hyväksyttyä toimintaa.
- Hankesuunnitelman muutoshakemus edellyttää ohjausryhmäkäsittelyä.
- Suositeltavaa on myös käydä keskustelu rahoittavan viranomaisen (=käsittelevä liitto) kanssa, kun haetaan muutoksia hankkeen toimenpiteisiin tai kustannusarvioon.
- Muuttuneesta hankkeesta johtuvat kustannukset voidaan hyväksyä tukikelpoisina aikaisintaan muutoshakemuksen vireille tulosta alkaen.
  - Muutoshakemus tulee vireille, kun se jätetään viranomaiskäsittelyyn.

**Vinkki:** Ensin hankesuunnitelman muutosesitys perusteluineen rahoittajaviranomaisen hyväksyttäväksi. Vasta sitten hankkeen toteuttaminen muutosten mukaisesti.



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Toimintavuoden merkitys (palkkojen yksikkökustannusmallissa)

- **Hankkeen toimintavuosi on 12 kk jakso ja alkaa hankkeen aloituspäivästä** (ei noudata kalenterivuotta).
  - Toimintavuosi jakaa hankkeen toiminnan ja kustannukset eri jaksoille. Merkitystä mm. maksatuksissa.
- **Tarkista hankkeen muutostarpeet toimintavuosittain!**
  - Kun toimintavuosi lähestyy loppuaan, tarkista tarvitseeko hankesuunnitelma muutoksia ja jätä muutoshakemus ennen toimintavuoden päättymistä (etenkin palkkojen yksikkökustannusmalli).
- **Tärkeää:** Tuensaajan tulee seurata palkkakustannusten toteutumista toimintavuositasolla ja tarkistaa ennen kunkin toimintavuoden päättymistä, että kustannukset toteutuvat suunnitelman mukaisesti aikataulussa. Mikäli poikkeamia suunnitelmasta ilmenee, on syytä olla yhteydessä rahoittajaa hyvissä ajoin ennen toimintavuoden päättymistä muutoshakemuksen tarpeellisuuden arvioimiseksi.



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



**Ennakkokysymys:** Missä määrin hanketiimin jäsenten työkuormat eli hankkeelle tehdyt työtunnit saavat vaihdella vuoden sisällä eri raportointijaksojen välillä? Onko oleellista vain, että koko vuoden tuntimääräkertymä vastaa hakemuksessa olevia tuntimääriä?

**Vastaus:** Palkkojen yksikkökustannusmallia käyttävässä hankkeessa kunkin työntekijän kertyviä työtunteja tulee seurata *toimintavuositasolla*.

Tukikelpoisten palkkakustannusten laskentaan käytettävien tuntien määrä ei saa minään hankkeen toimintavuotena ylittää:

- 1) kokoaikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden osalta 1720 tuntia;
- 2) osa-aikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden osalta 1720 tunnista tukipäätöksessä hyväksyttyä hanketta koskevan työn osa-aikaisuutta vastaavalla prosenttiosuudella laskettua tuntimäärää.

(Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 866/2021, 6 §)



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



Varsinais-Suomen liitto  
Egentliga Finlands förbund

# De minimis -toimenpiteisiin osallistuvien yritysten ilmoittaminen hankkeelle muutoshakemuksella

- De minimis -toimenpiteisiin osallistuvat yritykset olisi ilmoitettava mukaan hankkeesta de minimis -tukea saaviksi organisaatioiksi muutoshakemuksella ennen ko. toimenpidettä.
- Huom! Haettavan hankesuunnitelman muutoksen tulee olla päätöksellä hyväksytty ennen kuin tuen saaja voi hakea siihen liittyviä kustannuksia maksuun.
  - = De minimis -toimenpiteen kustannuksia ei voi hakea maksuun ennen kuin se on hankepäätöksellä hyväksytty.
  - Esim. hankkeen kohderyhmän matkakuluja ei voida maksaa ennen kuin ko. yritykselle on myönnetty de minimis -tuki tukipäätöksellä/muutospäätöksellä.



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Viranomaisen arvioi kustannusarvioon haettavan muutoksen osalta mm.

- Onko muutos perusteltu ja tarpeellinen hankkeen kannalta?
- Voidaanko soveltaa tukikelpoisuusasetuksen 25 § reunaehdoja kustannuslajien ylittymisestä?
- Vaikutus hankkeen kokonaiskustannusarvioon?
- Muutoksen vaikutus hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen?



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO



# Lisää muutoshakemuksista 29.10.

**keskiviikko 29.10.2025 klo 12–15**

**Hankkeen kustannusten raportointi, muutoshakemukset**

- Kustannusten tukikelpoisuus, tulot ja rahoituserät
- Tuen maksamisen hakeminen EURA 2021 -järjestelmässä
- Palkkakustannukset
- Flat rate 7 % -kustannusmalli: Ostopalvelut, hankinnat ja matkat
- Muutoshakemukset



**Euroopan unionin  
osarahoittama**



**KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO**



# Kiitos!

[eakr@uudenmaanliitto.fi](mailto:eakr@uudenmaanliitto.fi)

Rakennerahastot.fi



Euroopan unionin  
osarahoittama



KYMEN  
LAAKSON  
LIITTO

